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NOMBRE Fortalecimiento de las capacidades de gestion de las comunidades
barriales en Tunja y su area de influencia.
CAMPO DE Derechos Humanos, ciudadania y construccién de politica publica en y
ACCION para escenarios de paz
OBJETIVO Apoyar y capacitar a las JAC en la formulacion de proyectos de
GENERAL infraestructura social mediante proyectos de arquitectura comunitaria.
OBJETIVOS 1. Capacitar a las JAC en formulacion de proyectos.
ESPECIFICOS 2. Recopilar, analizar y evaluar informacion para identificar las
condiciones fisicas, urbanisticas, normativas sociales de las
comunidades destinadas para desarrollar los proyectos acorde a
la situacién de necesidades reales.
3. Desarrollar la estructuracion de los proyectos de acuerdo con la
metodologia del DNP.
UBICACION Municipio de Tunja.
FECHA DE 04 de Febrero de 2019
INICIO
POBLACION Juntas de Accion Comunal y Comunidad de los Barrios Runta,
EENEFICIARI Cooservicios, San Ignacio, Cristales y José Antonio Galan.
DOCENTE Carlos Alfredo Castro
CvLAC: https://scienti.colciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv
.do?cod rh=0001379529
ESTUDIANTE | Lina Alejandra Parada Bernal
ESTUDIANTE | David Julian Gomez Gonzalez
ESTUDIANTE | Cristian Camilo Morales Quiroga
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REGISTRO FOTOGRAFICO

El equipo estd integrado por alumnos de VIII Semestre

Catedra: Formulacién de Proyectos
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Reunién inicial con los presidentes de la JAC
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Reuniones de trabajo

Reuniones de trabajo
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AVANCE DEL PROYECTO

Peso de cada actividad en el
proyecto

B Actividades por Ejecutar ~ M Actividades Ejecutadas

De acuerdo a los productos y actividades programadas en el proyecto se tiene un avance del

35% como se evidencia en la siguiente grafica

Avance del Proyecto

Actividades Ejecutadas
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